

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.11.2025

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Horný Vadičov
Zastúpený: Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce
Sídlo: Horný Vadičov 160, 02345 Horný Vadičov
IČO: 00314030
DIČ: 2020553029
Telefón : +421/041/422 92 21
E-mail: starostka@hornyvadicov.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Názov: KOSTE plus s.r.o.
Sídlo: Kožušnícka 86/5, 911 05 Trenčín
Zastúpený: Ing. Ivan Kostelný - konateľ
Oprávnený na rokovanie: Ing. Ivan Kostelný
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: SK32 0900 0000 0050 7776 7552
IČO: 48324582
DIČ: 2120141540
Tel.: +421 905 631492
E-mail: koste@koste.sk

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)
spoločne ako „**Zmluvné strany**“

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.11.2025 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je realizácia stavebných prác „Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov“. “), a to v rozsahu cenovej ponuky a položkovitého výkazu výmer, čo tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a za podmienok podľa projektovej dokumentácie, (ďalej v texte označovaná aj len ako „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“).

čl. I.

Predmet dodatku

Predmetom tohoto dodatku je zmena ustanovení Zmluvy v čl. XIV. Záverečné ustanovenia v bode 2. b upravujúcich podmienky nadobudnutia jej účinnosti, a to z dôvodu zmeny subjektu vykonávajúceho kontrolu verejného obstarávania (zmena z kontroly Úradom pre verejné obstarávanie na kontrolu hlavným kontrolórom obce).

Táto zmena predmetu zákazky nemení povahu činnosti, ani podmienky vykonávania.

Článok II

Zmena Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie Zmluvy v čl. XIV. Záverečné ustanovenia v bode 2. b, ktoré upravuje účinnosť Zmluvy, sa v celom rozsahu ruší a vypúšťa a nahrádza sa novým znením, ktoré znie nasledovne:

b. po ukončení kontroly, ak kontrolór obce ako kontrolór verejného obstarávania (VO) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly Objednávateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej kontrolórom obce a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa platných predpisov a príručiek obce. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy, nebola predmetom kontroly kontrolóra obce z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia kontrolóra obce Objednávateľovi, že zákazka nebola na základe vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. Objednávateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane - zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.

Článok III

Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov SR (ak podlieha povinnému zverejňovaniu). Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Hornom Vadičove, dňa 27.07.2026

V Hornom Vadičove, dňa 27.07.2026

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce

.....
Ing. Ivan Kostelný, zhotoviteľ