

Harmonogram prác

Názov diela: Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-informačného centra s knižnicou Horný Vadičov č. 798

Miesto vykonávania prác: Horný Vadičov č. 798

Objednávateľ: Obec Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov

Zhotoviteľ: ŠD-STAVBY, s. r. o. Nám. Sv. Jána Bosca 120, 010 04 Žilina

	1 mesiac				2 mesiac				3. mesiac													
Popis prác	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
Zateplenie obv. plášťa																						
Rekonštrukcia strechy																						
Montáž okien																						
Zateplenie stropu nad 2 NP																						
Zateplenie suterénu																						
Spevnené plochy																						
Kontrolné dni																						

V Žiline dňa : 30.3.2026.

Miroslav Dávidík : 0903 711 356
konateľ